

Estamos en la Fase 6 — Actualización del proyecto de casos judiciales.

Contexto actual:

- La aplicación ya funciona leyendo desde MySQL.
- El endpoint de estado devuelve correctamente:
- origen: mysql
- total_casos_tabla: 20
- total_casos_publicos: 20
- estado: ok
- JSON debe quedar como respaldo o mecanismo auxiliar, no como fuente principal.
- La aplicación es de uso interno, no pública.
- No quiero todavía un panel administrativo complejo ni login de usuarios.
- No quiero rehacer ahora el modelo funcional avanzado; eso queda para una fase posterior.

Objetivo: Definir e implementar una Fase 6 sencilla para actualizar datos de forma segura, trazable y reversible.

Tareas:

1. Revisar el código actual para confirmar qué archivos leen datos desde MySQL y cuáles siguen dependiendo de JSON.
2. Consolidar MySQL como fuente principal de datos.
3. Revisar o crear un endpoint de diagnóstico tipo `status.php` que devuelva información como:
4. origen de datos;
5. total de casos en tabla;
6. total de casos públicos;
7. fecha máxima de última revisión;
8. fecha/hora del servidor;
9. estado general.
10. Proponer una estructura mínima para actualizaciones:
11. scripts SQL de actualización;
12. documentación en Markdown;
13. posible carpeta `/actualizaciones` o `/docs`.
14. Crear un documento `FASE_6_ACTUALIZACION.md` explicando:
15. objetivo;
16. situación inicial;
17. procedimiento para actualizar un caso;

18. procedimiento para añadir un caso;
19. procedimiento para ocultar un caso;
20. comprobaciones posteriores mediante `status.php`;
21. criterios de vuelta atrás.
22. No crear todavía:
23. panel administrativo completo;
24. sistema de usuarios;
25. edición directa desde navegador;
26. automatización avanzada con GitHub;
27. rediseño profundo del modelo de datos.
28. Mantener los cambios pequeños, claros y seguros.

Antes de modificar archivos, explícame brevemente qué archivos has detectado como relevantes y qué cambios propones hacer.